



**PLANO DE TRABALHO REFERENTE À
PROPOSTA 010063/2026
Corações e Mentes LGBTQIA+**

São Paulo, 2026



**PLANO DE TRABALHO REFERENTE À
PROPOSTA 010063/2026
Corações e Mentes LGBTQIA+**

Plano de Trabalho proposto pela ONG GAIA+ à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, na celebração de Termo de Fomento para execução de objeto de interesse público.

Representante Legal da OSC: Gabriela dos Santos Pacífico.

Responsável técnico pela gestão da parceria: Gabriela dos Santos Pacífico.

São Paulo, 2026



1 IDENTIFICAÇÃO DOS CELEBRANTES

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Gaia+

CNPJ: 21.354.603/0001-61

Endereço: Rua Dona Santina, 291

Telefone: 1933025916

Endereço eletrônico: contato@gaiamais.org

1.1.1 Dados da pessoa representante legal da instituição proponente

Nome: Gabriela dos Santos Pacífico

Cargo: Diretora Executiva

Endereço: Rua Dona Santina, 291

Telefone: 1998891915

Endereço eletrônico: gabriela@gaiamais.org

1.1.2 Dados da pessoa responsável pela gestão da parceria

Nome: Gabriela dos Santos Pacífico

Cargo: Diretora Executiva

Endereço: Rua Dona Santina, 291

Telefone: 19998891915

Endereço eletrônico: gabriela@gaiamais.org



1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CONCEDENTE

Nome: Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

CNPJ: 27.136.980/0015-06

Endereço: SAUS Q. 5, Bloco A, Edifício Multibrasil, 4º andar – Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-050.

Telefone: (61) 2027-3339/3118/3884

Endereço eletrônico: lgbtqia@mdh.gov.br

1.2.1 Dados do representante legal da entidade concedente

Nome: Symmy Larrat Brito de Carvalho

Cargo: Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Endereço: SAUS Q. 5, Bloco A, Edifício Multibrasil, 4º andar – Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-050.

Telefone: (61) 2027-3339/3118

Endereço eletrônico: lgbtqia@mdh.gov.br

1.2.2 Dados da pessoa responsável pela gestão da parceria

Nome: Renato Cesar Cani

Cargo: Coordenador-Geral de Acompanhamento de Parcerias

Endereço: SAUS Q. 5, Bloco A, Edifício Multibrasil, 4º andar – Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-050.

Telefone: (61) 2027-3176

Endereço eletrônico: cgap.lgbtqia@mdh.gov.br



2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONETE

A Gaia+ foi fundada em outubro de 2014, é qualificada pelo Ministério da Justiça como OSCIP, possui certificações e reconhecimentos na área de direitos humanos e gestão, e é anualmente auditada por empresa externa, assegurando elevados padrões de transparência, governança e conformidade com a legislação vigente. Foi eleita seis vezes uma das 100 melhores ONGs do Brasil, possui selo A+ de Gestão e Transparência e recebeu premiações nacionais e internacionais na área social. Sua missão é “Possibilitar que as pessoas atinjam o máximo de suas potencialidades por meio da educação, ampliando a consciência e a compaixão, para construirmos um mundo melhor”. A promoção da diversidade, equidade e inclusão é um princípio estruturante de sua atuação institucional. Atualmente, a Gaia+ atua em três frentes complementares:

1. Corações e Mentes LGBTQIA+: Frente dedicada à promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, com foco no enfrentamento à violência, fortalecimento da saúde mental e desenvolvimento de habilidades socioemocionais para ampliação da resiliência individual e coletiva.

Nessa frente, a Gaia+ desenvolveu e executou com êxito o projeto “Aprendizagem para Corações e Mentes – Formação socioemocional que promove os direitos e enfrenta a violência contra pessoas LGBTQIA+”, em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O projeto foi integralmente realizado, com cumprimento das metas físicas e financeiras, entrega dos produtos previstos (formações, cartilha customizada, encontros de sensibilização e relatórios) e monitoramento de impacto por meio de escalas validadas de bem-estar, autocompaixão e estresse percebido.

A iniciativa consolidou a adaptação metodológica para o público LGBTQIA+, fortaleceu redes de acolhimento e ampliou a capacidade institucional da Gaia+ na atuação interseccional, incluindo contratação de consultoria especializada, produção de materiais inclusivos e geração de oportunidades para profissionais da própria comunidade.

2. Aprendizagem para Corações e Mentes (SEE Learning®): Programa de educação socioemocional desenvolvido pelo Centro de Ciência Contemplativa e Ética Baseada na Compaixão da Universidade Emory (EUA), presente em mais de 130 países. A Gaia+ é afiliada primária no Brasil, responsável pela implementação, formação de facilitadores e apoio à validação científica do programa no território nacional.

Já foram formados mais de 7 mil professores da rede pública, impactando mais de 500 mil estudantes em centenas de municípios brasileiros. Pesquisas realizadas em parceria com instituições acadêmicas demonstraram aumento significativo nos índices de bem-estar, motivação e atenção, além de redução nos níveis de estresse percebido entre participantes.



3. Gaia+ Crianças: Projeto formativo gratuito voltado a crianças em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar, com oferta de alimentação, transporte, oficinas de esporte, música, dança, cultura e desenvolvimento socioemocional, além de acompanhamento familiar.

Já atendeu mais de 800 crianças e suas famílias, promovendo segurança alimentar, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento integral. O projeto realiza monitoramento contínuo de competências sociais, emocionais e cognitivas, com instrumentos de avaliação estruturados.

3 OBJETO

Realizar uma nova etapa do projeto “Corações e Mentes LGBTQIA+”, por meio da implementação de ações de promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, incluindo atividades voltadas à saúde mental, à cidadania e à formação socioemocional baseada em evidências científicas para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, risco, violência ou violação de direitos, bem como para profissionais das redes de acolhimento, proteção e promoção de direitos dessa população.

4 JUSTIFICATIVA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

A população LGBTQIA+ no Brasil permanece exposta a elevados índices de violência, discriminação e violação de direitos, especialmente quando atravessada por marcadores interseccionais como raça, gênero, deficiência, território e condição socioeconômica. Além da violência física, observa-se impacto significativo na saúde mental dessa população, com altos índices de estresse, ansiedade, depressão e exclusão social.

No âmbito das políticas públicas, o Plano Plurianual 2024–2027, por meio do Programa 5812 – Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, reconhece como público prioritário pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, risco, violência e violação de direitos. Nesse contexto, torna-se fundamental desenvolver iniciativas estruturadas que atuem não apenas na denúncia e enfrentamento da violência, mas também na promoção de fatores protetivos, fortalecimento emocional e construção de redes de apoio.

O projeto Corações e Mentes LGBTQIA+, já implementada pela Gaia+ em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, demonstrou que a formação socioemocional baseada em evidências científicas constitui ferramenta eficaz para o fortalecimento da saúde mental, ampliação da resiliência emocional e desenvolvimento de habilidades de autorregulação, empatia e diálogo construtivo.



A edição anterior foi executada com cumprimento integral das metas físicas e financeiras, incluindo realização das formações previstas, produção de material pedagógico adaptado, encontros de sensibilização e entrega de relatórios técnicos de monitoramento. O projeto contou com aplicação de instrumentos validados de avaliação de impacto, que indicaram melhora significativa nos indicadores de bem-estar e redução nos níveis de estresse percebido entre participantes, além de fortalecimento do senso de pertencimento e ampliação da capacidade de enfrentamento de situações de violência e exclusão.

Outro resultado relevante foi o fortalecimento institucional da própria rede de acolhimento, com profissionais capacitados para atuar de maneira mais empática, técnica e estruturada no atendimento à população LGBTQIA+, contribuindo para ambientes mais seguros e inclusivos.

A continuidade do projeto Corações e Mentres LGBTQIA+ se justifica, portanto, pela demanda social persistente, pelos resultados concretos já alcançados e pela necessidade de consolidar a metodologia como política estruturante de promoção de direitos e prevenção de violências. Trata-se de uma ação que integra prevenção, formação e fortalecimento comunitário, alinhando-se diretamente às diretrizes da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e aos objetivos do Programa 5812.

Ao dar continuidade à iniciativa, busca-se ampliar o alcance territorial, aprofundar o impacto socioemocional e consolidar uma abordagem baseada em evidências científicas, contribuindo para a promoção da dignidade, da saúde mental e da cidadania plena das pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade.

5 PÚBLICO-ALVO

Pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, risco, violência ou violação de direitos, bem como profissionais que atuam em serviços, organizações e redes de acolhimento, proteção e promoção de direitos dessa população, especialmente das áreas de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e atendimento psicossocial. A proposta prevê atender diretamente cerca de 150 participantes, sendo 50 pessoas LGBTQIA+ e 100 profissionais da rede de proteção, incluindo equipes técnicas de organizações da sociedade civil, serviços públicos, centros de acolhimento, equipamentos socioassistenciais e iniciativas comunitárias que atuam diretamente no atendimento e acompanhamento da população LGBTQIA+. Serão priorizados contextos marcados por interseccionalidades relacionadas a gênero, raça, território, deficiência e exclusão socioeconômica.



6 PREVISÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo previsto para execução do objeto será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Fomento.

7 DESCRIÇÃO DAS METAS, ETAPAS, METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Meta	Etapa
Meta 1: Atualização metodológica, planejamento pedagógico, realização do processo de mobilização e seleção	Etapa 1.1: Atualização metodológica e planejamento pedagógico da formação, definição da estratégia de execução presencial e/ou híbrida, articulação com organizações parceiras, equipamentos públicos e gestores da rede de proteção e realização do processo de mobilização e seleção das pessoas participantes e profissionais envolvidos nas atividades formativas
Meta 2: Realização de ações formativas socioemocionais para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social	Etapa 2.1: Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 1 hora de duração, voltados ao fortalecimento da saúde mental, da autorregulação emocional, da compaixão, da autocompaixão e do senso de pertencimento das pessoas participantes
	Etapa 2.2: Acompanhamento e suporte as pessoas participantes
	Etapa 2.3: Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto
Meta 3: Realização de ações formativas socioemocionais para profissionais da rede de acolhimento, proteção e promoção de direitos da população LGBTQIA+	Etapa 1: Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 2 horas de duração, voltados a profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e atendimento psicossocial, com foco no fortalecimento de competências socioemocionais, práticas de cuidado, escuta qualificada e atuação empática junto à população LGBTQIA+
	Etapa 2: Acompanhamento e suporte aos profissionais
	Etapa 3: Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto
Meta 4: Consolidação, análise e sistematização dos dados de impacto obtidos por meio dos instrumentos de avaliação aplicados antes e após os encontros formativos, incluindo indicadores relacionados à participação, satisfação,	Etapa 1: Consolidação e análise dos dados de impacto
	Etapa 2: Elaboração de relatório técnico e financeiro
	Etapa 3: Produção de material de sistematização, devolutiva institucional e compartilhamento de aprendizados e boas práticas junto às organizações parceiras e redes de proteção participantes



percepção de acolhimento, bem-estar emocional e atuação empática	
Meta 5: Produção de material pedagógico	Etapa 1: Produção e impressão de livros pedagógicos de apoio às ações formativas socioemocionais e de promoção dos direitos da população LGBTQIA+
	Etapa 2: Produção e distribuição de cartilhas com linguagem acessível e inclusiva, voltadas ao fortalecimento da saúde mental, da cidadania, da prevenção de violências e do acolhimento humanizado da população LGBTQIA+

Meta 1 - Atualização metodológica, planejamento pedagógico, realização do processo de mobilização e seleção: nesta meta será realizada a organização pedagógica da formação, considerando a experiência prévia executada com êxito pela Gaia+.

1.1 Atualização metodológica e planejamento pedagógico: será realizada revisão e atualização do plano formativo da frente Corações e Mentes LGBTQIA+, incorporando aprendizados do projeto anterior e adequações ao novo contexto. Articulação com parceiros e rede de acolhimento: será realizada articulação com instituições, casas de acolhimento e organizações da sociedade civil para definição do território de execução e perfil dos participantes. Nesta etapa será feita avaliação prévia conjunta para definição do formato mais adequado (presencial, híbrido ou online), considerando acessibilidade, logística e realidade do público. E mobilização e seleção do público: serão realizados processos de divulgação, inscrição e seleção, observando critérios de priorização interseccional e alinhamento com o público definido no item 5.

Meta 2 – Realização de ações formativas socioemocionais para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social: a formação será realizada prioritariamente de forma presencial, podendo ser adaptada para formato híbrido ou online, conforme avaliação conjunta com a rede local. Serão realizados no mínimo 4 encontros de 1 hora cada, podendo ser ampliados conforme a necessidade do grupo.

2.1 – Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 1 hora de duração, voltados ao fortalecimento da saúde mental, da autorregulação emocional, da compaixão, da autocompaixão e do senso de pertencimento das pessoas participantes.: os encontros abordarão temas como regulação emocional, autocompaixão, enfrentamento ao estresse, construção de redes de apoio e fortalecimento de pertencimento, utilizando metodologia baseada em evidências científicas.

2.2 – Acompanhamento e suporte aos participantes: durante o período formativo, será oferecido espaço de escuta, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento do engajamento, favorecendo permanência e aprofundamento.



2.3 – Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto: serão aplicados instrumentos de mensuração de bem-estar, autocompaixão e estresse percebido permitindo análise comparativa de resultados.

Meta 3 – Realização de ações formativas socioemocionais para profissionais da rede de acolhimento, proteção e promoção de direitos da população LGBTQIA+: a formação seguirá a mesma lógica estrutural mínima de 4 encontros de 1 hora cada, podendo ser expandida conforme necessidade.

3.1 – Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 2 horas de duração, voltados a profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e atendimento psicossocial, com foco no fortalecimento de competências socioemocionais, práticas de cuidado, escuta qualificada e atuação empática junto à população LGBTQIA+: serão trabalhadas habilidades socioemocionais aplicadas ao contexto profissional, prevenção do desgaste emocional, comunicação não violenta e fortalecimento da atuação ética e empática.

3.2 – Acompanhamento e suporte aos profissionais: serão oferecidos momentos de troca de experiências e orientação prática para aplicação dos conhecimentos no cotidiano dos serviços.

3.3 – Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto: serão aplicados instrumentos de avaliação para mensurar mudanças percebidas em estresse, bem-estar e preparo para atuação com a população LGBTQIA+.

Meta 4 – Consolidação, análise e sistematização dos dados de impacto obtidos por meio dos instrumentos de avaliação aplicados antes e após os encontros formativos, incluindo indicadores relacionados à participação, satisfação, percepção de acolhimento, bem-estar emocional e atuação empática: nesta meta vamos assegurar o acompanhamento técnico da execução, a mensuração dos resultados alcançados e a consolidação dos aprendizados da frente Corações e Mentes LGBTQIA+, garantindo transparência, qualidade metodológica e aderência às diretrizes da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

4.1 – Consolidação e análise dos dados: os dados coletados serão organizados e analisados, permitindo identificação de indicadores de impacto.

4.2 – Elaboração de relatório técnico e financeiro: será produzido relatório detalhado contendo descrição das atividades, metas alcançadas, resultados quantitativos e qualitativos e prestação de contas.

4.3 – Produção de material de sistematização, devolutiva institucional e compartilhamento de aprendizados e boas práticas junto às organizações parceiras e redes de proteção participantes: será produzido material síntese dos aprendizados e resultados para compartilhamento com a Secretaria Nacional e parceiros institucionais.



Meta 5 – Produção de material pedagógico: nesta meta vamos produzir o material pedagógico de apoio para consolidação dos aprendizados da frente Corações e Mentres LGBTQIA+, garantindo amplitude, qualidade metodológica e aderência às diretrizes da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

5.1 – Produção e impressão de livros pedagógicos de apoio às ações formativas socioemocionais e de promoção dos direitos da população LGBTQIA+.

5.2 – Produção e distribuição de cartilhas com linguagem acessível e inclusiva, voltadas ao fortalecimento da saúde mental, da cidadania, da prevenção de violências e do acolhimento humanizado da população LGBTQIA+.

A metodologia adotada na presente proposta fundamenta-se em evidências científicas oriundas das ciências contemplativas, da psicologia, da educação socioemocional e da neurociência, integrando práticas estruturadas de regulação emocional, cultivo da compaixão e da autocompaixão, desenvolvimento da atenção e fortalecimento das habilidades relacionais. A abordagem é participativa, experiencial e dialógica, combinando momentos de reflexão, práticas guiadas e aplicação prática no cotidiano pessoal e profissional. A metodologia já foi implementada com êxito na execução anterior da frente Corações e Mentres LGBTQIA+, com monitoramento de indicadores de impacto e resultados positivos na ampliação do bem-estar, redução do estresse percebido e fortalecimento do senso de pertencimento. Sua continuidade busca consolidar uma estratégia estruturante de promoção de direitos e prevenção de violências, alinhada às diretrizes da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e às metas do Programa 5812 do Plano Plurianual 2024–2027.

7.1 Acessibilidade

A execução da presente proposta observará princípios de acessibilidade física, comunicacional, pedagógica e digital, assegurando condições equitativas de participação às pessoas atendidas. Nos encontros presenciais, serão priorizados espaços com acessibilidade arquitetônica, incluindo rampas de acesso, banheiros adaptados e mobiliário adequado. Caso a formação ocorra em formato híbrido ou online, serão utilizadas plataformas digitais acessíveis, de fácil navegação e compatíveis com leitores de tela. Será prevista, quando necessário, a oferta de recursos de acessibilidade comunicacional, como intérprete de Libras e legendagem, mediante identificação prévia da demanda durante o processo de mobilização e inscrição. Os materiais pedagógicos, incluindo as cartilhas de suporte, serão elaborados com linguagem clara e inclusiva, respeitando diversidade de identidade de gênero, orientação sexual e marcadores interseccionais. Sempre que possível, serão disponibilizadas versões digitais acessíveis dos materiais. Durante a articulação com parceiros e participantes, será realizada escuta prévia para identificação de necessidades específicas de



acessibilidade, permitindo ajustes razoáveis no formato, na carga horária e nas estratégias metodológicas, garantindo participação plena e segura.

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Origem	Valor	Mês/Ano
1	Concedente	R\$ 200.000,00	06/2026

9 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	ETAPA	VALOR	INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO (MÊS/ANO)
1 Atualização metodológica, planejamento pedagógico, realização do processo de mobilização e seleção	1.1 Atualização metodológica e planejamento pedagógico da formação, definição da estratégia de execução presencial e/ou híbrida, articulação com organizações parceiras, equipamentos públicos e gestores da rede de proteção e realização do processo de mobilização e seleção das pessoas participantes e profissionais envolvidos nas atividades formativas	R\$26.000,00	06/2026 a 08/2026
Total da Meta 1		R\$26.000,00	06/2026 a 08/2026
2 Realização de ações formativas socioemocionais para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social	2.1 Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 1 hora de duração, voltados ao fortalecimento da saúde mental, da autorregulação emocional, da compaixão, da autocompaixão e do senso de pertencimento das pessoas participantes	R\$40.000,00	08/2026 a 02/2027
	2.2 Acompanhamento e suporte as pessoas participantes	R\$10.000,00	08/2026 a 02/2027
	2.3 Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto	R\$10.000,00	08/2026 a 02/2027
Total da Meta 2		R\$60.000,00	08/2026 a 02/2027
3 Realização de ações formativas socioemocionais	3.1 Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 2 horas de	R\$45.000,00	08/2026 a 02/2027



para profissionais da rede de acolhimento, proteção e promoção de direitos da população LGBTQIA+	duração, voltados a profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e atendimento psicossocial, com foco no fortalecimento de competências socioemocionais, práticas de cuidado, escuta qualificada e atuação empática junto à população LGBTQIA+		
	3.2 Acompanhamento e suporte aos profissionais	R\$15.000,00	08/2026 a 02/2027
	3.3 Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto	R\$10.000,00	08/2026 a 02/2027
Total da Meta 3		R\$70.000,00	08/2026 a 02/2027
4 Consolidação, análise e sistematização dos dados de impacto obtidos por meio dos instrumentos de avaliação aplicados antes e após os encontros formativos, incluindo indicadores relacionados à participação, satisfação, percepção de acolhimento, bem-estar emocional e atuação empática	4.1 Consolidação e análise dos dados de impacto	R\$12.000,00	10/2026 a 05/2027
	4.2 Elaboração de relatório técnico e financeiro	R\$14.000,00	10/2026 a 05/2027
	4.3 Produção de material de sistematização, devolutiva institucional e compartilhamento de aprendizados e boas práticas junto às organizações parceiras e redes de proteção participantes	R\$14.000,00	10/2026 a 05/2027
Total da Meta 4		R\$40.000,00	10/2026 a 05/2027
5 Produção de material pedagógico	5.1 Produção e impressão de livros pedagógicos de apoio às ações formativas socioemocionais e de promoção dos direitos da população LGBTQIA+	R\$2.500,00	07/2026 a 10/2026
	5.2 Produção e distribuição de cartilhas com linguagem acessível e inclusiva, voltadas	R\$1.500,00	07/2026 a 10/2026



	ao fortalecimento da saúde mental, da cidadania, da prevenção de violências e do acolhimento humanizado da população LGBTQIA+		
Total da Meta 5		R\$4.000,00	07/2026 a 10/2026
Total Global		R\$200.000,00	06/2026 a 05/2027

10 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Tipo de despesa	Descrição do item	Cód. da natureza	Medida	Quant.	Valor unitário	Valor total
Meta 1: Atualização metodológica, planejamento pedagógico, realização do processo de mobilização e seleção						
Etapa 1.1: Atualização metodológica e planejamento pedagógico da formação, definição da estratégia de execução presencial e/ou híbrida, articulação com organizações parceiras, equipamentos públicos e gestores da rede de proteção e realização do processo de mobilização e seleção das pessoas participantes e profissionais envolvidos nas atividades formativas						
Serviço	Consultoria pedagógica	33903900	Hora	130	R\$200,00	R\$26.000,00
Meta 2: Realização de ações formativas socioemocionais para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social						
Etapa 2.1: Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 1 hora de duração, voltados ao fortalecimento da saúde mental, da autorregulação emocional, da compaixão, da autocompaixão e do senso de pertencimento das pessoas participantes social						
Serviço	Agente educativo(a): professor(a)	33903900	Hora	160	R\$250,00	R\$40.000,00
Etapa 2.2: Acompanhamento e suporte às pessoas participantes						
Serviço	Coordenação de Oficinas	33903900	Hora	100	R\$100,00	R\$10.000,00
Etapa 2.3: Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto						
Serviço	Consultoria Técnica	33903900	Hora	50	R\$200,00	R\$10.000,00
Meta 3: Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 2 horas de duração, voltados a profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e atendimento psicossocial, com foco no fortalecimento de competências socioemocionais, práticas de cuidado, escuta qualificada e atuação empática junto à população LGBTQIA+						
Etapa 3.1: Execução de encontros formativos presenciais e/ou híbridos, de até 2 horas de duração, voltados a profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e atendimento psicossocial, com foco no fortalecimento de competências socioemocionais, práticas de cuidado, escuta qualificada e atuação empática junto à população LGBTQIA+						



Serviço	Agente educativo(a): professor(a)	33903900	Hora	180	R\$250,00	R\$45.000,00
Etapa 3.2: Acompanhamento e suporte aos profissionais						
Serviço	Coordenação de Oficinas	33903900	Hora	100	R\$150,00	R\$15.000,00
Etapa 3.3: Aplicação de instrumentos de avaliação de impacto						
Serviço	Consultoria Técnica	33903900	Hora	50	R\$200,00	R\$10.000,00
Meta 4: Consolidação, análise e sistematização dos dados de impacto obtidos por meio dos instrumentos de avaliação aplicados antes e após os encontros formativos, incluindo indicadores relacionados à participação, satisfação, percepção de acolhimento, bem-estar emocional e atuação empática						
Etapa 4.1: Consolidação e análise dos dados de impacto						
Serviço	Coordenação Educativa	33903900	Hora	60	R\$200,00	R\$12.000,00
Etapa 4.2: Elaboração de relatório técnico e financeiro						
Serviço	Diretora Geral	33903900	Hora	70	R\$200,00	R\$14.000,00
Etapa 4.3: Produção de material de sistematização, devolutiva institucional e compartilhamento de aprendizados e boas práticas junto às organizações parceiras e redes de proteção participantes						
Serviço	Coordenação Técnica	33903900	Hora	70	R\$200,00	R\$14.000,00
Meta 5: Produção de material pedagógico						
Etapa 5.1: Produção e impressão de livros pedagógicos de apoio às ações formativas socioemocionais e de promoção dos direitos da população LGBTQIA+						
Produto	Material pedagógico (livros)	33903900	Unidade	200	R\$12,50	R\$2.500,00
Etapa 5.2: Produção e distribuição de cartilhas com linguagem acessível e inclusiva, voltadas ao fortalecimento da saúde (material pedagógico)						
Produto	Material pedagógico (cartilhas)	33903900	Unidade	2.000	R\$0,75	R\$1.500,00

11 DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DE CUSTOS

A estimativa dos custos apresentados neste Plano de Trabalho foi realizada com base em referências de mercado e em parâmetros de contratação utilizados pela própria organização da sociedade civil em projetos de natureza semelhante, observando critérios de economicidade e compatibilidade com os valores praticados no setor. Para a definição dos valores referentes à contratação de profissionais especializados e à produção de materiais pedagógicos, foram considerados como referenciais: (i) contratações similares realizadas pela própria instituição em projetos concluídos ou em execução nos últimos três anos,



incluindo iniciativas voltadas à formação socioemocional e promoção de saúde mental, como o projeto Corações e Mentes LGBTQIA+, (ii) pesquisa de remuneração e valores praticados para atividades similares na região de atuação da organização, envolvendo profissionais de formação, facilitação de grupos e consultoria educacional, (iii) consultas a sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo para levantamento de valores praticados no mercado, e (iv) cotações com fornecedores e prestadores de serviço, especialmente para os itens relacionados à produção de materiais gráficos e pedagógicos. Para definição do preço de referência, foi adotado o critério de média entre os valores identificados nas fontes consultadas, ou, quando aplicável, o menor preço obtido em cotações, assegurando a adequação dos valores às condições de mercado e à realidade de execução do projeto. Destaca-se que os valores mantêm coerência com parâmetros praticados em projetos anteriormente executados pela instituição e aprovados em parcerias com o poder público, reforçando a compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado.

12 PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

Meta	Etapas	Produtos	Resultados
1	1.1	Plano pedagógico, rede de parceiros e lista de participantes	Estrutura metodológica organizada e adequada ao público do projeto, fortalecimento da rede de acolhimento, e formação das turmas
2	2.1	Encontros formativos realizados	Fortalecimento da saúde mental, da resiliência emocional e do senso de pertencimento das pessoas LGBTQIA+ participantes
	2.2	Registros de acompanhamento	Ampliação da percepção de apoio, acolhimento e permanência no processo formativo
	2.3	Instrumentos de avaliação aplicados	Evidências de melhora percebida em aspectos relacionados ao bem-estar emocional, à autorregulação e à redução do estresse percebido
3	3.1	Encontros formativos realizados	Profissionais capacitados para atuação empática, qualificada e humanizada junto à população LGBTQIA+
	3.2	Registros de acompanhamento	Fortalecimento das competências socioemocionais e relacionais dos profissionais envolvidos
	3.3	Instrumentos de avaliação aplicados	Evidências de ampliação de conhecimentos, práticas de acolhimento e capacidade de atuação empática
4	4.1	Relatório de análise de dados elaborado	Sistematização dos resultados e indicadores de impacto relacionados



			à participação, satisfação e percepção de acolhimento
	4.2	Relatório final do projeto elaborado	Transparência, monitoramento e prestação de contas da execução
	4.3	Material de sistematização produzido	Disseminação dos resultados, aprendizados e boas práticas desenvolvidas ao longo do projeto
5	5.1	Livros impressos	Livros produzidos e entregues as pessoas participantes do projeto
	5.2	Cartilhas impressas	Cartilha produzidas e entregues as pessoas participantes do projeto

13 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Riscos identificados	Resposta aos riscos identificados	Monitoramento e controle dos riscos
Baixa adesão inicial do público beneficiário	Articulação com organizações parceiras e instituições da rede de acolhimento para apoio na mobilização e divulgação do projeto	Acompanhamento do número de inscrições e da formação das turmas
Descontinuidade ou baixa frequência das pessoas participantes ao longo da formação	Acompanhamento das pessoas participantes e oferta de suporte durante o processo formativo	Monitoramento das listas de presença e contato com participantes em caso de ausência
Limitações de agenda ou disponibilidade de profissionais da rede de acolhimento	Planejamento antecipado do calendário das atividades e possibilidade de adaptação para formato híbrido ou online	Acompanhamento da participação dos profissionais nas atividades formativas
Necessidade de ajustes metodológicos durante a execução	Adequação das estratégias pedagógicas conforme as especificidades dos grupos participantes	Avaliações periódicas das atividades e coleta de feedback das pessoas participantes
Eventuais mudanças no contexto institucional das organizações parceiras	Ampliação e manutenção da rede de parceiros institucionais	Monitoramento contínuo da participação das instituições e articulação com novos parceiros

Gabriela dos Santos Pacífico
Representante Legal da OSC
Responsável pela gestão da parceria